1 - Rà soát:

Mã	Nhận định trong báo cáo	Đúng / Sai	Căn cứ trong dữ liệu
BC 1	Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%	Sai	PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test → chưa đạt Definition of Done (DoD), không được tính SP (tính 0 SP). Velocity thực tế chỉ tính các PBI đã hoàn thành 100%.
BC 2	Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc	Đúng	Đường Actual Line nằm ngang có nghĩa là trong ngày không có PBI nào hoàn thành thêm. Đây là tín hiệu cần thảo luận tại Daily Scrum để tìm nguyên nhân, hoàn toàn phù hợp với quy tắc nghiệp vụ.
BC 3	Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm	Sai	Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm
BC 4	Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line	Sai	Thực tế PBI ví RikkeiPay chưa Done. Việc tự ý sửa số từ 11 về 0 để làm đẹp biểu đồ là vi phạm nguyên tắc Burndown Chart.
BC 5	PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại	Sai	Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự

2 - Tính lại:

PBI đạt DoD trong Sprint 4:

1. Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP (Done)
2. Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP (Done)
3. Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP (Done)
4. Đổi ảnh đại diện: 2 SP (Done)